

MENU


CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
 (SELECIONAR)

 Grau de Sigilo
#PUBLICO

 Níveis a Exibir no Cronograma: 2

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	MUNICÍPIO DE MONTE CARMELO/MG	DUPLICAÇÃO DA AV. BRAULINO MARTINS MUNDIM	DUPLICAÇÃO DA AV. BRAULINO MARTINS MUNDIM

Cronograma: 2

← FILTRO

Falta distribuir:	Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1 04/18	2 05/18	3 06/18	4 07/18	5 08/18	6 09/18	7 10/18	8 11/18	9 12/18	10 01/19	11 02/19	12 03/19
Linha calculada	1.	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA - AV. BRAULI	650.918,16	% Período:	21,93%	62,04%	15,54%									
Linha calculada	1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	5.483,63	% Período:	100,00%											
Linha calculada	1.2.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	21.230,95	% Período:		100,00%										
Linha calculada	1.3.	TERRAPLANAGEM	137.284,93	% Período:	100,00%											
Linha calculada	1.4.	PAVIMENTAÇÃO	286.926,46	% Período:		100,00%										
Linha calculada	1.5.	DRENAGEM SUPERFICIAL	95.658,70	% Período:		100,00%										
Linha calculada	1.6.	OBRAS COMPLEMENTARES	88.883,99	% Período:			100,00%									
Linha calculada	1.7.	SINALIZAÇÃO	12.294,85	% Período:			100,00%									
Linha calculada	1.8.	SERVIÇOS FINAIS	3.154,65	% Período:												
Total: R\$ 650.918,16					%:	21,93%	62,04%	15,54%								
					Repassa:	-	-	-								
					Contrapartida:	142.768,56	403.816,11	101.178,84								
					Outros:	-	-	-								
					Investimento:	142.768,56	403.816,11	101.178,84								
					%:	21,93%	83,97%	99,52%	99,52%	99,52%	99,52%	99,52%	99,52%	99,52%	99,52%	99,52%
					Repassa:	-	-	-								
					Contrapartida:	142.768,56	546.584,67	647.763,51	647.763,51	647.763,51	647.763,51	647.763,51	647.763,51	647.763,51	647.763,51	647.763,51
					Outros:	-	-	-								
					Investimento:	142.768,56	546.584,67	647.763,51	647.763,51	647.763,51	647.763,51	647.763,51	647.763,51	647.763,51	647.763,51	647.763,51

MONTE CARMELO/MG

Local

quarta-feira, 14 de dezembro de 2022

Data

Responsável Técnico

Nome: ARIVALDO OLIVEIRA JUNIOR

CREA/CAU: 5.061.062.206/D SP

ART/RRT: MG20220830583