CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

PROJETOS DE EXTENSAO DE REDE E ILUMINAGCAO PUBLICA

OBRA:
LOCAL: DIVERSOS - MUNICIPIO DE MONTE CARMELO
REFERENCIA : |PRECOS DE MERCADO_COTACAO | BDI (PUBLICAGAO TCU-ACORDAO N2 2622/2013 | BDI | 29,35%
SERVICOS A EXECUTAR
~ VALOR DOS = =
ITEM DESCRIMINACAO DE SERVICOS SERVICOS (RS) PESO (%) MES-1 MES-2
SIMPL.% | R$ [ Acum | simPL.% | R$
1.0 LOCAL: ENTRADA DA CIDADE
1.1 MATERIAL R$ 528.183,59 | 68,59% | 50,00% | RS 264.091,79 | 50,00% | 50,00% | R$ 264.091,79
1.2 MAO DE OBRA R$ 241.922,01 | 31,41% | 50,00% | R$ 120.961,01 | 50,00% | 50,00% | R$ 120.961,01
TOTAL SIMPLES R$ 770.105,60 | 100,00% | 50,00% | RS 385.052,80 | 50,00% | 25,00% | R$ 385.052,80
TOTAL ACUMULADO RS 385.052,80 | RS 770.105,60
<

GILMAR GONCALVES DA SILVA JUNIOR

T ENGENHEIRO CIVIL

P2B ENGENHARIA
CNPJ:27.679.839/0001-54



