



Prefeitura Municipal de Monte Carmelo
CNPJ: 18.593.103/0001-78
Praça Getúlio Vargas 272 Centro
Fone: (34) 3842-5880

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA: Prefeitura Municipal de Monte Carmelo															FOLHA Nº: 01/01
OBRA: EXECUÇÃO DE LIMPEZA URBANA, MANUTENÇÃO EM PLAYGROUNDS e SERVIÇOS DE PAISAGISMO NO MUNICÍPIO DE MONTE CARMELO															DATA: 28/11/2023
LOCAL: DIVERSAS PRAÇAS E CANTEIROS NO MUNICÍPIO DE MONTE CARMELO - MG															
VALOR: R\$ 1.453.627,50															
PRAZO DE EXECUÇÃO: 10 Meses				INICIO DA OBRA: Após liberação da Licitação											
ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERSERVIÇOS	PESO	VALOR OBRA/SERVIÇO R\$	MESES											
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	5,99%	R\$ 99.000,00	R\$ 8.250,00	R\$ 8.250,00	R\$ 8.250,00	R\$ 8.250,00	R\$ 8.250,00	R\$ 8.250,00	R\$ 8.250,00	R\$ 8.250,00	R\$ 8.250,00	R\$ 8.250,00	R\$ 8.250,00	R\$ 8.250,00
				8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%
2	ADMINISTRAÇÃO DE EQUIPES	7,03%	R\$ 116.107,20	R\$ 9.675,60	R\$ 9.675,60	R\$ 9.675,60	R\$ 9.675,60	R\$ 9.675,60	R\$ 9.675,60	R\$ 9.675,60	R\$ 9.675,60	R\$ 9.675,60	R\$ 9.675,60	R\$ 9.675,60	R\$ 9.675,60
				8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%
3	SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA (EQUIPE 01)	7,22%	R\$ 119.186,40	R\$ 9.932,20	R\$ 9.932,20	R\$ 9.932,20	R\$ 9.932,20	R\$ 9.932,20	R\$ 9.932,20	R\$ 9.932,20	R\$ 9.932,20	R\$ 9.932,20	R\$ 9.932,20	R\$ 9.932,20	R\$ 9.932,20
				8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%
4	SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA (EQUIPE 02)	7,22%	R\$ 119.186,40	R\$ 9.932,20	R\$ 9.932,20	R\$ 9.932,20	R\$ 9.932,20	R\$ 9.932,20	R\$ 9.932,20	R\$ 9.932,20	R\$ 9.932,20	R\$ 9.932,20	R\$ 9.932,20	R\$ 9.932,20	R\$ 9.932,20
				8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%
5	TRANSPORTE DE MATERIAIS	2,78%	R\$ 45.900,00	R\$ 3.825,00	R\$ 3.825,00	R\$ 3.825,00	R\$ 3.825,00	R\$ 3.825,00	R\$ 3.825,00	R\$ 3.825,00	R\$ 3.825,00	R\$ 3.825,00	R\$ 3.825,00	R\$ 3.825,00	R\$ 3.825,00
				8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%
6	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	4,85%	R\$ 80.100,00	R\$ 6.675,00	R\$ 6.675,00	R\$ 6.675,00	R\$ 6.675,00	R\$ 6.675,00	R\$ 6.675,00	R\$ 6.675,00	R\$ 6.675,00	R\$ 6.675,00	R\$ 6.675,00	R\$ 6.675,00	R\$ 6.675,00
				8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%
7	SERVIÇOS MANUTENÇÃO EM PLAYGROUNDS	9,10%	R\$ 150.318,30	R\$ 75.159,15	R\$ 75.159,15	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
				50%	50%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
8	SERVIÇOS DE PAISAGISMO	55,82%	R\$ 922.042,35	R\$ 76.836,86	R\$ 76.836,86	R\$ 76.836,86	R\$ 76.836,86	R\$ 76.836,86	R\$ 76.836,86	R\$ 76.836,86	R\$ 76.836,86	R\$ 76.836,86	R\$ 76.836,86	R\$ 76.836,86	R\$ 76.836,86
				8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%
TOTAL SIMPLES (%)		-	-	R\$ 200.286,01	R\$ 200.286,01	R\$ 125.126,86	R\$ 125.126,86	R\$ 125.126,86	R\$ 125.126,86	R\$ 125.126,86	R\$ 125.126,86	R\$ 125.126,86	R\$ 125.126,86	R\$ 125.126,86	R\$ 125.126,86
TOTAL ACUMULADO (%)		100,00%	R\$ 1.651.840,65	R\$ 200.286,01	R\$ 400.572,03	R\$ 525.698,89	R\$ 650.825,75	R\$ 775.952,61	R\$ 901.079,48	R\$ 1.026.206,34	R\$ 1.151.333,20	R\$ 1.276.460,06	R\$ 1.401.586,93	R\$ 1.526.713,79	R\$ 1.651.840,65
VALOR TOTAL (R\$)															R\$ 1.651.840,65

Gilleardy Gadriel Rodrigues Fernandes
Engenheiro Civil
CREA: 213.197D-MG